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Abstrak 
 
Sistem manajemen mutu penting untuk diterapkan pada proyek konstruksi mengingat bahwa hal ini terkait dengan 
kepuasan stakeholders. Pengelolaan mutu dapat dijalankan melalui Total Quality Management (TQM) yang mencakup 
segala aspek kegiatan kontraktor yang harus dikelola dengan benar agar mutu hasil pekerjaan dapat memuaskan 
stakeholders. Pada TQM, terdapat konsep Just in Time (JIT) yang merupakan keseluruhan filosofi dalam operasi 
manajemen dimana segenap sumber daya dibutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi 
pemborosan. JIT adalah konsep dengan sasaran utama untuk menghasilkan produk tertentu yang diperlukan dalam 
jumlah yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Makalah ini akan membahas mengenai penerapan JIT pada proyek 
renovasi beberapa gedung di lingkungan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Desain yang diberikan untuk 
proyek adalah sistem JIT dimana kontraktor dan supplier terlebih dahulu dijadwalkan tentang pengiriman materialnya 
dan perkiraan produktivitas pekerjaannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa untuk mengendalikan persediaan 
antisipasi dan fluktuasi, konsep JIT dapat menjalankan mekanisme persediaan yang mampu memenuhi keterbatasan dan 
kelangkaan persediaan. Konsep JIT  melibatkan seluruh aspek dan segenap sumber daya manusia yang ada sebagai satu 
kesatuan yang memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkankan efisiensi dan produktivitas. 
 
Kata kunci: TQM, JIT, produktivitas, efisiensi, efektivitas 
 
Abstract 
 
The quality of management system is important to apply in construction projects considering that it is related to 
stakeholder satisfaction. Quality management can be conducted through Total Quality Management (TQM) that 
covering all aspects of contractor activities that must be managed properly so that the quality of work can satisfy the 
stakeholders. In TQM, there is the concept of Just in Time (JIT) which is the whole philosophy in management 
operations where all resources are needed which aim to increase productivity and reduce waste. JIT is a concept with 
the primary goal of producing the required product in the required amount at the right time. This paper will explain 
about the implementation of JIT in renovation project of several buildings at Institut Teknologi Bandung (ITB). The 
design provided for the project is the JIT system where the contractor and supplier are scheduled at the first time about 
the delivery of the material and the estimated productivity of its work. From the results of the research it is found that to 
control the anticipated inventory and fluctuation, the JIT concept can run inventory mechanism that is able to meet the 
limitations and scarcity of inventory. The concept of JIT involves all aspects and all human resources that exist as a 
whole that has a shared responsibility in improving efficiency and productivity. 
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I. PENDAHULUAN 
 
Bermula dari inisiatif pengembangan sarana, 
prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang 
telah dirintis sejak tahun 2009, konstruksi beberapa 
gedung baru merupakan salah satu bentuk 
implementasi dari Development Project of Institut 
Teknologi Bandung (ITB) III, yaitu proyek 
pengembangan jilid ketiga sejak ITB mulai 
menyususn master plan pengembangannya pada 
tahun 1988. Berbeda dengan fokus pengembangan 
infrastruktur yang dihasilkan oleh Direktorat 
Pengembangan ITB, Development Project of ITB 
merupakan program pengembangan pembangunan 
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fasilitas, penyediaan alat pelengkap, pengadaan 
program penunjang, hingga peningkatan kualitas 
SDM terkait. Program ini dilaksanakan oleh Project 
Implementatiom Unit (PIU) ITB, yaitu suatu badan 
khusus yang bersifat sementara milik ITB yang 
diamanatkan untuk mengelola dana hibah tertentu 
untuk kepentingan pengembangan pendididkan 
tinggi di ITB. Proyek pengembangan jilid ketiga ini 
merupakan bentuk kerjasama dengan Japan 
International Corporation Agency (JICA) melalui 
perannya sebagai badan donor bilateral milik 
Jepang yang menghibahkan dananya secara 
harmonis dan terpadu setelah menyetjui proposal 
pengembangan yang diajukan oleh ITB. 
Pada saat ini terdapat beberapa gedung baru 
bernuansa modern yang telah resmi menjadi bagian 
dari ITB, diantaranya adalah Center for Information 
Technology in Industrial Engineering (CITIE), 
Center for Infrastructures and Built Environment 
(CIBE), dan Center for Art, Design, and Language 
(CADL) [1]. Pada proyek pembangunan dan 
renovasi beberapa gedung ini tentunya penting 
untuk diterapkan sistem manajemen mutu  
mengingat bahwa hal ini terkait dengan kepuasan 
stakeholders. Misalnya dari segi desain, estetika, 
pemenuhan fungsi, keawetan bahan, keamanan, dan 
ketepatan waktu. Kepuasan juga dapat diukur dari 
segi pelaksanaan, seperti kerapihan penyelesaian, 
integritas (sesuai gambar dan spesifikasi) 
pelaksanaannya, ketepatan waktu penyerahan dan 
biaya, serta bebas cacat. Pada prinsipnya mutu 
dalam konteks industri jasa konstruksi prinsipnya 
adalah conformance to requirement yaitu hasil yang 
dikerjakan sesuai dengan apa yang disyaratkan atau 
yang distandarkan. Pengelolaan mutu dapat 
dijalankan melalui Total Quality Management 
(TQM) yang sesungguhnya menjadi payung dari 
segala sistem manajemen mutu yang ada karena 
TQM mencakup segala aspek kegiatan kontraktor 
yang harus dikelola dengan benar agar mutu hasil 
kerjanya memuaskan stakeholders bahkan 
melampaui kepuasan stakeholders. 
Pada TQM, terdapat konsep Just In Time (JIT) 
yang merupakan keseluruhan filosofi dalam operasi 
manajemen dimana segenap sumber daya 
dibutuhkan. Tujuan dari JIT adalah untuk 
meningkatkan produktivitas dan mengurangi 
pemborosan. Dalam pelaksanaan konsep JIT 
terdapat hal pokok yang harus dipenuhi yaitu  
produksi JIT dimana memproduksi apa yang 
dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam 
jumlah yang diperlukan, automasi yang merupakan 
suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang 
tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses 
berikutnya, dan tenaga kerja fleksibel yang 
maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja 
sesuai dengan fluktuasi permintaan. Oleh karena itu, 
maka perlu dilakukan penerapan konsep JIT pada 
manajemen penyimpanan material di proyek 
renovasi gedung CITIE/CIBE/CADL ITB Tahap II. 
Penelitian tentang persediaan dan penyimpanan 
material telah banyak dilakukan, diantaranya 
penelitian metode JIT dengan analisis deskriptif 
kualitatif menunjukkan bahwa dengan metode JIT 
dapat meningkatkan efisiensi biaya persediaan 
bahan baku [2]. Studi sebelumnya terhadap metode 
JIT pada proyek konstruksi dengan inventory 
management yang didasarkan pada tiga aspek kajian, 
yaitu kebijakan perusahaan dalam pengelolaan 
persediaan, sistem pemesanan, dan penerimaan 
material dapat menunjukkan hasil analisa bahwa 
dalam proses produksi dengan beberapa modifikasi 
seperti adanya buffer sebagai antisipasi terhadap 
variasi yang ada, dapat mengurangi pemborosan [3]. 
Terkait dengan metode JIT yang merupakan bagian 
dari metode Lean Project Management, penelitian 
sebelumnya dengan pendekatan dalam perencanaan 
proyek dengan fokus untuk meminimasi waste, 
mengidentifikasi permasalahan risiko, serta 
mengestimasi segala kebutuhan yang berkaitan 
dapat menghemat biaya tenaga kerja yang dipakai 
[4]. Kemudian terkait dengan persediaan material 
pada proyek pembangunan yang membutuhkan 
bahan/material yang sangat banyak, penerapan 
metode pengendalian persediaan dapat digunakan 
menangani masalah persediaan [5]. Selanjutnya, 
melalui metode Economic Order Quantity (EOQ) 
dapat diketahui jumlah material yang harus dipesan 
dan kapan pemesanan harus dilakukan agar 
mendapatkan biaya yang minimum [6].  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji 
seberapa jauh teori JIT diaplikasikan untuk 
peningkatan efektivitas biaya dan lokasi pada 
proyek konstruksi. Berbeda dengan penelitian 
sebelumnya, pada penelitian ini hanya fokus pada 
persediaan material sisa pada pekerjaan finishing 
saja. Selain itu, objek dari penelitian ini adalah 
proyek renovasi gedung CITIE/CIBE/CADL di 
lingkungan kampus ITB tahap II. 
 
II. METODE 
 
Secara garis besar, tahapan pelaksanaan 
penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 
persiapan dan tahap analisis dan pengkajian. Tahap 
persiapan meliputi kajian literatur, melakukan 
pengamatan di lapangan, identifikasi masalah, dan 
perumusan tujuan. Data yang dibutuhkan diperoleh 
melalui wawancara langsung, observasi, dan dari 
berbagai kajian literatur. Kemudian, pada tahap 
analisis dan pengkajian, hasil pengolahan data akan 
dianalisis dengan teori-teori yang relevan sesuai 
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dengan kajian literatur. Analisis dilakukan untuk 
mengolah data-data yang diperoleh sehingga 
didapatkan informasi-informasi penting untuk 
mencapai tujuan penelitian. Analisis yang dilakukan 
meliputi penggunaan teori dasar tentang konsep JIT 
manajemen penyimpanan material proyek, analisis 
data yang didapat di lapangan, dan tahap 
penyusunan kesimpulan. 
 
III. ANALISIS KONDISI 
 
A. Kondisi Penyimpanan Material 
Berdasarkan hasil tinjauan langsung di lokasi 
proyek, diperoleh data layout quarry seperti pada 
Gambar 1. Pada layout tersebut terdapat quarry 
pasir, batu pecah, kayu, semen, dan batako. Pada 
Gambar 2 terlihat kondisi terakhir material batu 
pecah pada quarry masih terdapat material yang 
tidak terlalu banyak. Terdapat volume yang 
memang tidak terlalu banyak hanya terdapat 3 m
3
. 
Kondisi terakhir material pasir pada quarry terlihat 
pada Gambar 3 yang masih terdapat  material yang 
tidak terlalu banyak. Kurang lebih 2 m
3
 yang 
terdapat pada tempat stockyard. Pasir ini merupakan 
sisa material dari campuran beton untuk pekerjaan 
finishing. Kondisi terakhir material batako terlihat 
pada Gambar 4 pada quarry masih terdapat material 
batako yang cukup banyak, sekitar tersisa 43 buah. 
Pada Gambar 5 tampak kondisi terakhir material 
semen pada quarry masih terdapat material semen 
yang cukup banyak. Kurang lebih terdapat 16 sak 
semen yang belum terpakai. Semen ini merupakan 
sisa material dari campuran beton pada pekerjaan 
akhir. Kondisi terakhir material semen terlihat pada 
Gambar 6 pada quarry masih terdapat material kayu 
yang cukup banyak. Kurang lebih terdapat 7 batang 
kayu yang tersisa. Kontraktor telah menerapkan 
konsep JIT dengan cukup baik walaupun tetap 
mempunyai stock material pasir dan batu pecah 
yang cukup banyak (inventory/waste). 
 
 
Gambar 1. Existing quarry di lokasi proyek 
 
 
Gambar 2. Foto quarry batu pecah 
 
 
Gambar 3. Foto quarry pasir 
 
 
Gambar 4. Foto quarry batako 
 
 
Gambar 5. Foto quarry semen 
quarry kayu 
Anita Ariesty, dkk: Penerapan Konsep Just in Time pada Proyek … 
132 
 
 
 
Gambar 6. Foto quarry kayu 
 
Tabel 1. Biaya akibat waste tanpa konsep JIT 
Material Sisa Satuan 
Harga 
satuan 
(Rp) 
Total 
(Rp) 
Semen 16 sak 55.000 880.000 
Pasir 2 m
3
 170.000 340.000 
Batu 
pecah 
3 m
3
 150.000 450.000 
Batako 43 buah 1.500 64.500 
Kayu 7 batang 40.000 280.000 
Total Biaya 2.014.500 
 
B. Analisis Permasalahan 
JIT adalah konsep dengan sasaran utama untuk 
menghasilkan produk tertentu yang diperlukan 
dalam jumlah yang dibutuhkan pada saat yang tepat. 
Ide konsep JIT sangat sederhana, yaitu 
memproduksi dan mengirimkan produk jadi tepat 
pada waktu akan dijual, melakukan perakitan 
komponen tepat pada waktu akan dirakit menjadi 
produk jadi, membuat komponen pada saat akan 
diserahkan ke bagian perakitan, dan membeli 
pasokan material atau bahan baku tepat pada saat 
akan dibawa ke bagian pengolahan bahan baku. JIT 
pada proyek berkonsepkan bahwa inventory harus 
sama dengan nol, atau barang datang lalu digunakan 
setelah habis baru meminta kembali. Namun pada 
proyek ini, terdapat beberapa sisa material yang 
seharusnya ketika akhir proyek sisa material proyek 
adalah nol. Hal ini dapat kita lihat seperti pada 
Gambar 2 – Gambar 6 dimana masih terdapat sisa 
material, sementara waktu penyelesaian proyek 
sewaktu pengamatan adalah kurang dari 10 hari dan 
proyek telah memasuki tahap finishing. 
Untuk konsep JIT sendiri perusahaan ini sudah 
mencoba untuk melakukan dimana mereka hanya 
memesan material ketika material terlihat sudah 
akan habis, namun mereka tidak menghitung 
kembali kebutuhan akan materialnya. Contohnya 
adalah material pasir, material pasir pada proyek 
didatangkan dengan 1 truk yang berkapasitas 7 m
3 
tanpa memperhitungkan kebutuhan pasir totalnya 
sehingga berapa kali mereka meminta material itu 
kepada supplier sehingga pada akhir pekerjaan yang 
membutuhkan material pasir tersebut terdapat sisa 
material pasir ± 2 m
3
. Hal ini tentunya menjadi 
waste untuk kontraktor dan juga menjadi kerugian 
untuk owner. Waste untuk kontraktornya adalah 
ketika mereka hanya mengerjakan proyek ini maka 
sisa 2 m
3 
pasir tersebut tidak dapat digunakan dan 
disimpan di gudang kontraktor jika kontraktor 
memiliki gudang atau dibuang/dijual kembali oleh 
kontraktor. Kerugian pada owner di sini dapat 
terlihat misalkan mereka meminta 2000 m
3 
ternyata 
hanya terpakai 1998 m
3 
sehingga harga yang owner 
berikan terhadap kontraktor tersebut akan menjadi 
lebih besar dan memberi keuntungan bagi 
kontraktor. Kerugian kontraktor akibat tidak 
menggunakan JIT pula dapat dihitung dengan cara 
sisa material dikalikan dengan harga satuan unitnya, 
seperti pada perhitungan Tabel 1. 
Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa 
kerugian akibat tidak dilaksanakannya konsep JIT 
pada proyek tersebut adalah sebesar Rp. 
2.014.500,00. Angka ini memang tidak terlalu besar 
dibandingkan dengan nilai proyek yang besarnya 
Rp. 3.659.907.457,41. Namun bayangkan nilai 
tersebut lebih kecil ataupun waste yang dihasilkan 
lebih besar yang mana hal tersebut cukup 
merugikan kontraktor, kecuali kontraktor 
mempunyai proyek selanjutnya yang membutuhkan 
material yang sama. 
. 
IV. DESAIN APLIKASI JIT 
 
Berdasarkan analisis kondisi yang terjadi di 
lapangan, maka penelitian ini mengusulkan 
perbaikan dengan menggunakan desain aplikasi JIT. 
Desain yang diberikan untuk proyek adalah dengan 
sistem JIT dimana sistem kontraktor dan supplier 
terlebih dahulu dijadwalkan tentang pengiriman 
materialnya dan perkiraan produktivitas 
pekerjaannya. Dengan sistem baru seperti ini dan 
berdasarkan pada konsep JIT maka akan sangat 
mengurangi kerugian terhadap sisa material dan 
lebih menguntungkan kontraktor maupun owner. 
Desain berkonsep JIT dapat dilihat seperti pada 
Gambar 7. Maksud gambar tersebut adalah supplier 
selalu memberi inventory yang nantinya kontraktor 
memakai material pada inventory tersebut dan 
kontraktor meminta dari supplier saat inventory 
sudah habis. Hal ini dilakukan berulang hingga 
proyek selesai dan ketika proyek selesai dapat 
dilihat sisa materialnya yang diharapkan dari 
penerapan JIT ini adalah tidak terdapat sisa material 
pada akhir proyek maupun progress mingguannya. 
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Supplier ContractorInventory Waste
 
Gambar 7. Skema desain aplikasi JIT 
 
 
Gambar 8. Flowchart sistem 
 
Dari skematik tersebut, maka dibuatlah suatu 
sistem kontrol pada pekerjaan kontruksi. Konsep 
sistem ini berdasar dari prinsip Plan Percent 
Complete (PPC) pada Last Planner System yaitu 
sistem yang berkonsep pada permintaan/kebutuhan. 
Sama seperti dengan JIT, PPC dilakukan per 
bulan/minggu dan sistem ini dilakukan pengecekan 
progress per minggunya. Skema pada PPC sama 
dengan skematik yang dibuat pada Gambar 8. 
Kontraktor mengontak supplier pada saat yang 
dibutuhkan dan berharap bahwa pada akhir minggu 
pengecekan tidak terdapat inventory atau waste 
pada area proyek yang berarti target pekerjaan 
mingguan tersebut terlaksana dengan baik. 
Flowchart sistem tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 8. Dari flowchart tersebut didapatkan 
langkah untuk pengecekan dimana pada akhir 
minggu selalu menghitung kebutuhan material 
untuk minggu berikutnya. Selanjutnya dilakukan 
pengecekan inventory yang ada apakah materialnya 
cukup atau tidak untuk melakukan pekerjaan selama 
seminggu tersebut. Jika cukup maka memakai 
material di inventory terlebih dahulu jika kurang 
maka kontraktor perlu meminta material kepada 
supplier. 
Permintaan material kepada supplier diusahakan 
secukupnya untuk minggu tersebut saja. Setelah 
mendapatkan material maka kontraktor melakukan 
pekerjaannya selama seminggu. Ketika pekerjaan 
sudah selesai, maka kontraktor mengecek lagi 
apakah inventory-nya sudah sama dengan nol atau 
belum. Maka dengan sistem seperti ini dapat 
dikontrol nilai inventory dari kontraktor sehingga 
tidak ada penumpukan material. Terdapat banyak 
alat untuk melakukan hal ini salah satunya adalah 
dengan penggunaan Ms. Access sebagai tempat 
database kontraktor untuk penghitungan dan 
pencatatan inventory. 
Dengan form seperti pada Gambar 9 dapat 
dilihat bahwa pengisian dilakukan pada kolom 
tanggal, material, harga satuan per unit, kebutuhan, 
inventory sebelumnya, dan pekiraan material dari 
supplier. Selanjutnya sistem akan memproses 
apakah kita membutuhkan supplier atau tidak dan 
jumlah kebutuan material yang kita butuhkan untuk 
satu minggu tersebut, inventory baru akibat 
penambahan dari supplier, dan dapat mengecek 
apakah JIT minggu tersebut serta kerugian minggu 
tersebut. Selanjutnya adalah menyimpan form 
tersebut sehingga tersedia dalam bentuk data seperti 
pada Gambar 10, yang mana hasil tersebut dapat 
kita pilah secara tanggal, material, serta 
kerugiannya. Hal ini akan menjadi sangat 
bermanfaat ketika kita dapat men-track total 
kerugian di akhir proyek akibat tidak menggunakan 
sistem JIT atau kita dapat melihat per minggunya 
apa yang menyebabkan sistem tersebut tidak 
berkonsep JIT dan berapa kali kita berkonsep JIT 
untuk progress mingguan dalam satu kali proyek. 
Dengan menggunakan desain ini diharapkan 
perusahaan dapat memahami pentingnya 
manajemen kualitas dan peningkatan sistem 
manajemen kualitas untuk tercapainya keuntungan 
perusahaan dan juga kepuasan pelanggan yang 
mana pada era saat ini kepuasan pelanggan menjadi 
suatu fokus agar perusahaan tersebut dapat bertahan.  
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Gambar 9. Database inventory dengan Ms. Access 
 
 
Gambar 10. Output data inventory dengan Ms. Access 
 
Desain ini juga menampilkan kebutuhan material 
yang berkorelasi terhadap layout proyek dan 
kebutuhan storage per minggunya apakah perlu sewa 
stockyard/storage tambahan ataukah tidak perlu 
yang nantinya juga berujung pada biaya yang 
dikeluarkan oleh kontraktor.  
 
V. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
mengenai penerapan konsep JIT pada proyek 
renovasi gedung CITIE/CIBE/CADL ITB, maka 
dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
konsep JIT mekanisme persediaan yang mampu 
memenuhi keterbatasan dan kelangkaan persediaan 
pesanan/produksi dapat dikendalikan. Penerapan 
konsep JIT yang telah dilakukan sebelumnya oleh 
pihak kontraktor dapat diperbaiki dengan 
menggunakan desain aplikasi yang diusulkan pada 
penelitian ini, sehingga dapat meminimalisir adanya 
waste/inventory pada proyek konstruksi. Selain itu, 
konsep aplikasi JIT yang diusulkan diharapkan dapat 
menjalankan mekanisme persediaan yang mampu 
memenuhi keterbatasan dan kelangkaan persediaan. 
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